

## Anexo II

### Detalhamento do Cronograma de Execução

Meta	Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
<b>1 – Organização do PSE</b>	Publicação do Edital de Seleção do PSS em Canaã dos Carajás	<i>Edital</i>	1	Dia 1	Dia 1
	Processo de Recebimento das inscrições dos candidatos	<i>Inscrições</i>	1	Dia 2	Dia 17
	Visita técnica (alinhamento sobre o andamento das inscrições e documentos para homologação de bonificação)	<i>Visita técnica</i>	1	Dia 5	Dia 5
	Lançamento das inscrições no COC	<i>Inscrições</i>	1	Dia 5	Dia 19
	Homologação preliminar das Inscrições	<i>Homologação</i>	1	Dia 22	Dia 22
	Recursos a homologações das inscrições	<i>Recursos</i>	1	Dia 23	Dia 24
	Publicação de Edital final de homologações de inscrições e locais de prova.	<i>Inscrições</i>	1	Dia 25	Dia 25
	Elaboração das provas do PSS em Canaã dos Carajás	<i>Provas</i>	1	Dia 1	Dia 5
	Revisão e Diagramação das provas do PSS	<i>Provas</i>	1	Dia 6	Dia 10
	Reprodução das provas e material de aplicação do PSS	<i>Provas</i>	1	Dia 18	Dia 24
	Separação de provas e material de aplicação por local de aplicação do PSS	<i>Provas</i>	1	Dia 26	Dia 27
	<b>2 – Execução do PSE</b>	Convocação de fiscais para aplicação da prova do PSS	<i>Fiscais</i>	160	Dia 29
Visita técnica aos Locais de Prova (tarde)		Visita técnica	1	Dia 40	Dia 40
Reunião preparatória dos Fiscais (noite)		Reunião	1	Dia 40	Dia 40
Vistoria e fechamento do acesso aos dos locais de prova		Vistoria	1	Dia 41	Dia 41
Realização das Provas do PSS		<i>Provas</i>	1	Dia 42	Dia 42
Divulgação do Gabarito Preliminar prova objetiva do PSS		<i>Gabarito</i>	1	Dia 42	Dia 42

## Anexo II

### Detalhamento do Cronograma de Execução

Recursos ao gabarito preliminar prova objetiva do PSS	<i>Recursos</i>	1	<b>Dia 43</b>	<b>Dia 43</b>
Divulgação gabarito oficial prova objetiva	<i>Gabarito</i>	1	<b>Dia 45</b>	<b>Dia 45</b>
Correção das Provas do PSS pela comissão de Provas	<i>Correção</i>	1	<b>Dia 46</b>	<b>Dia 48</b>
Divulgação do Resultado preliminar do PSS	<i>Resultado</i>	1	<b>Dia 51</b>	<b>Dia 51</b>
Recursos contra o Resultado preliminar do PSS	<i>Recursos</i>	1	<b>Dia 52</b>	<b>Dia 53</b>
Divulgação do Resultado Final (após recursos)	<i>Resultado</i>	1	<b>Dia 54</b>	<b>Dia 54</b>
Visita técnica (treinamento sobre a Habilitação e uso do SIG)	<i>Visita técnica</i>	1	<b>Dia 54</b>	<b>Dia 55</b>
Realização das habilitações e Matrículas	<i>Matriculas</i>	1	<b>Dia 54</b>	<b>Dia 61</b>
Início das aulas	<i>Aulas</i>	1	<b>Dia 64</b>	<b>Dia 64</b>
Prestação de Contas	<i>Encerramento</i>	1	<b>Dia 65</b>	<b>Dia 100</b>

