

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
N.º 021/2019.**

DOS PARTICIPES

CONCEDENTE

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA	
Natureza Jurídica: Fundação Pública de Direito Público Estadual	
Endereço: Av. Gentil Bittencourt, nº 1868. Bairro: São Brás. CEP: 66.063-018. Belém/PA	
Representante legal: Marcel do Nascimento Botelho	Cargo: Diretor-Presidente
CPF: 399.172.662-91	RG/Órgão Emissor: 1868014 - SSP/PA
Nacionalidade: Brasileira	
Ato de Designação: Decreto de 05/08/2021. Publicado no DOE em 09/08/2021	

CONVENENTE

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA	
Natureza Jurídica: Autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação.	
Endereço: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, s/nº, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.507-590, Marabá/PA.	
Representante legal: Dr. Francisco Ribeiro da Costa	Cargo: Reitor
CPF: 376.392.262-87	CI: 12476D - CREA/PA.
Nacionalidade: Brasileira	
Ato de Designação: Decreto de 15/09/2020. Publicado no DOU em 15/09/2020.	

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM

O presente Termo Aditivo tem sua origem no Convênio n.º 021/2019, que tem por objeto o apoio da CONCEDENTE, por meio de financiamento ao Projeto intitulado “Matriz Insumo-Produto Inter-regional do Sul e Sudeste do Pará”, com o objetivo de elaboração de metodologia e sua utilização para a construção de Tabelas de Recursos e Usos “TRUs” no período de 2016 e 2019 e de uma matriz de insumo-produto “MIP” para o Sul e Sudeste do Pará no ano de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

As partes resolvem firmar o presente Instrumento, para disciplinar acerca da:

- 2.1. Da prorrogação do prazo de execução e vigência do Convênio, com fundamento na Subcláusula Única da Cláusula Quinta do referido Instrumento.
- 2.2. Alteração do Item 3. Cronograma de Execução (meta, etapa ou fase), do Plano de Trabalho, com fundamento na Cláusula Nona do referido Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

O Presente Termo Aditivo determina a prorrogação do prazo de execução e vigência do Convênio n.º 021/2019 por mais 12 (doze) meses, até 09 de outubro de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO ITEM 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) DO PLANO DE TRABALHO

O Presente Termo Aditivo determina a alteração do item 3. Cronograma de Execução (meta, etapa ou fase), do Plano de Trabalho, que passará a ter a seguinte especificação:

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE).

Objetivos do Projeto	Etapa	Atividades	Indicador Físico		Início Revisão	Final Revisão
			Unid.	Qtd.		
1 – Capacitação dos pesquisadores e formação de banco de dados	1	Mapear as experiências de elaboração de “TRU’S” e de “MIP’S” com base em sistema inter-regional	%	Mês 3	Mês 1	Mês 3
	2	Mapear cursos realizados por profissionais que desenvolveram “TRU’S” e “MIP’S” na região e no país	%	Mês 4	Mês 2	Mês 4
	3	Organizar e realizar cursos com profissionais que elaboraram “TRU’S” e “MIP’S” na região e no país	%	Mês 33	Mês 1	Mês 40
	4	Revisar método “TUPI – Tabela e Usos e Produção Inter-Regionais” desenvolvida pelo CEPEA / ESALQ / USP e NEREUS/USP	%	Mês 5	Mês 3	Mês 5
	5	Definir e implementar uma agenda de “Oficinas Técnicas” sobre o processo de construção de “TRU’S” e “MIP’S”	%	Mês 33	Mês 1	Mês 40
	6	Mapear as fontes de informações, classificar / sistematizar as informações considerando as demandas para elaboração de “TRU’S” e de “MIP’S”	%	Mês 12	Mês 2	Mês 12
	7	Articular “Acordos de Cooperação Técnico-Financeira” no sentido do acesso aos “Bancos de Dados” das fontes de informações mapeadas	%	Mês 5	Mês 1	Mês 5
2 – Elaboração das “TRU’S”, com base na TUPI	1	Definir/criar grupos de trabalhos com “Coordenação Adjunta” para agrupamentos de “unidades territoriais” definidos a partir da localização no espaço geográfico e da região fiscal do Sul e Sudeste do Pará	%	Mês 7	Mês 1	Mês 7
	2	Definir/criar “Grupos de Trabalhos” considerando as especificidades de finalidades definidas segundo a estrutura da “TRU” e da “MIP”	%	Mês 7	Mês 1	Mês 7
	3	Selecionar e definir programação de “Cursos de Capacitação” sobre procedimentos de elaboração de “TRU’S” e de “MIP” com base em sistema inter-regional	%	Mês 3	Mês 1	Mês 3
	4	Elaborar programação de “Relatórios Parciais” sobre andamento dos processos de construção das “TRU’S” e da “MIP” considerando a função de cada grupo de trabalho	%	Mês 7	Mês 1	Mês 15
	5	Eleger/definir as funções e responsabilidades dos parceiros nos processos de construção das “TRU’S” e da “MIP’S”	%	Mês 3	Mês 1	Mês 3
	6	Mapear e eleger “Grupo de Aplicativos” considerando as experiências de profissionais que elaboraram “TRU’S” e “MIP” na região e no país	%	Mês 5	Mês 1	Mês 5
	7	Articular CTIC da UNIFESSPA para a formatação e criação de espaço na “Plataforma LCC” para armazenamento e manuseio dos dados no processo de construção das “TRU’S” e “MIP”	%	Mês 8	Mês 3	Mês 30
	8	Elaborar Relatório de Pesquisa com os produtos “TRU’S” e “MIP’S” esperados com a implementação do projeto	%	Mês 9	Mês 8	Mês 15
3 – Revisão das “TRU’S” e elaboração da MIP	1	Acessar / capturar dados, informações, para manuseio no processo de elaboração das “TRU’S” e da “MIP’S”	%	Mês 8	Mês 6	Mês 15
	2	Definir / elaborar / validar a estrutura das “TRU’S” e da “MIP”;	%	Mês 9	Mês 6	Mês 17
	3	Sistematizar / manusear dados coletados para a elaboração das “TRU’S” e da “MIP”	%	Mês 36	Mês 9	Mês 48
	4	Iniciar a construção das “TRU’S” e da “MIP”	%	Mês 9	Mês 12	Mês 15
	5	Editar primeira versão preliminar das “TRU’S”	%	Mês 17	Mês 23	Mês 26
	6	Seminário sobre 1ª. versão preliminar das “TRU’S”	%	Mês 17	Mês 26	Mês 26
	7	Inserir críticas do seminário da primeira versão	%	Mês 18	Mês 26	Mês 29
	8	Atualização dos Bancos de Dados	%	Mês 20	Mês 26	Mês 29
	9	Retomar manuseio dos Bancos de Dados para atualização das TRU’S	%	Mês 21	Mês 28	Mês 30
	10	Inserir críticas e atualizar a primeira versão das TRU’S	%	Mês 22	Mês 30	Mês 30
	11	Editar segunda versão preliminar das “TRU’S”	%	Mês 26	Mês 30	Mês 33

12	Seminário sobre 2ª. versão preliminar das "TRU'S"	%	Mês 26	Mês 32	Mês 32
13	Crítica/validação da 2ª. Versão preliminar das "TRU'S"	%	Mês 28	Mês 32	Mês 36
14	Retomar manuseio dos Bancos de Dados para atualização das TRU'S	%	Mês 30	Mês 33	Mês 39
15	Elaborar e editar 1ª. versão preliminar da "MIP"	%	Mês 33	Mês 36	Mês 39
16	Seminário sobre a 1ª. versão preliminar da "MIP"	%	Mês 33	Mês 39	Mês 39
17	Inserir críticas e validar 1ª. versão preliminar da "MIP"	%	Mês 33	Mês 39	Mês 42
18	Retomar manuseio dos Bancos de Dados para atualização das TRU'S	%	Mês 34	Mês 41	Mês 42
19	Elaborar e editar 1ª. versão final da "TRU"	%	Mês 36	Mês 33	Mês 39
20	Elaborar e editar 1ª. versão final da "MIP"	%	Mês 36	Mês 40	Mês 43
21	Seminário sobre a 1ª. versão final das "TRU'S" e "MIP"	%	Mês 36	Mês 42	Mês 43
22	Inserir críticas e validar a 1ª. versão final das "TRU'S" e da "MIP"	%	Mês 36	Mês 42	Mês 44
23	Editar/divulgar a versão final das "TRU'S"	%	Mês 36	Mês 45	Mês 48
24	Editar/divulgar a versão final da "MIP"	%	Mês 36	Mês 45	Mês 48
25	Publicar e disponibilizar as edições finais das "TRU'S" e da "MIP" nos sites dos parceiros"	%	Mês 36	Mês 45	Mês 48

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo deverá ser publicado na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua assinatura. A despesa da publicação ocorrerá à conta da dotação orçamentária da CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS RATIFICAÇÕES

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Convênio n.º 021/2019, desde que não colidam com as novas condições ora acordadas e estabelecidas.

E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam entre si os efeitos legais.

Local/Data: Belém, 22/09/2022.


CONCEDENTE
 Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
 Data: 09/09/2022 09:14:10-0300
 Verifique em <https://verificador.itl.br>


 Marcel do Nascimento Botelho
 Diretor Presidente - FAPESPA
 Mat.: 5961460-1

CONVENENTE

Testemunhas:

1. Gilson Pereira Prata
 CPF: 932.024.402-25

2. Walenda Silva Tótor
 CPF: 674.641.812-04