



Serviço Público Federal
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Divisão de Contratos e Convênios

TERMO ADITIVO Nº 029/2016
3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 006/2014

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2014, QUE
SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
SUDESTE DO PARÁ E A EMPRESA MAZ CONSTRUÇÕES
EIRELI.

Ref. Proc. nº 23073.041375/2013-02
Contrato Administrativo nº 006/2014
Concorrência nº 001/2014

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa, Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada no Campus Universitário, à Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, Bairro Nova Marabá, CEP 68501-970, Cidade de Marabá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 18.657.063/0001-80, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Reitor *Pro Tempore*, Prof. Dr. CARLOS RENATO LISBOA FRANCÊS, portador do CPF nº 257.127.642-53, e RG nº. 1465207, e a empresa MAZ CONSTRUÇÕES EIRELI, sediada no Conjunto Cidade Nova V, Travessa WE 35, Nº 842, CEP 87000-000, Bairro: Coqueiro, Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº 05.145.171/0001-22, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu titular, Sr. ELMIRO GONDIM PEREIRA, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Avenida 25 de Setembro nº 1474, apto 1801, bairro marco, CEP 66093-000, portador do CPF nº 004.236.612-72 e da Ciº 1472-D – CREA/PA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2014, com sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, da Lei nº 9.854/99, da IN nº 05, do MARE, de 21.07.95, o Decreto nº 93.872/86, Decreto nº. 7.893/2013, IN nº 02, de 30/04/2008 da SLTI do MPOG no que couber e demais disposições legais pertinentes, bem assim pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM

O presente Termo Aditivo tem sua origem no Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2014, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRAO DE 4 PAV COM 12 SALAS DE AULA / ADMINISTRACAO - CAMPUS II DE MARABÁ (UNIFESSPA), que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar a seguinte alteração ao Contrato nº 006/2014, na forma do Art. 65, inciso I, e §1º da Lei nº 8.666/93, e em face da justificativa constante no processo nº 23073.041375/2013-02:

2.1. Alterar a CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO, em virtude do acréscimo contratual de 12,06% solicitado pela fiscalização, atualizando o valor do contrato para R\$ 4.657.603,70 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e três reais e setenta centavos) conforme anexo "Delimitação dos valores percentuais do Aditivo";





Serviço Público Federal
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Divisão de Contratos e Convênios

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO

A CLÁUSULA QUINTA passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Para fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de: 4.657.603,70 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e três reais e setenta centavos), como contraprestação dos serviços executados, conforme anexo "Delimitação dos valores percentuais do Aditivo";

CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO


O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União em conformidade com o que dispõe o artigo 61, § único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente aditamento.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.


Marabá, 13 de outubro de 2016.



Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês
Reitor Pro Tempore da Unifesspa
P/ CONTRATANTE

Idelma Santiago da Silva
Vice-Reitora, no exercício da Reitoria
Unifesspa


Maz Construções Eirell
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


RG: 4174791
CPF: 901.039.932-72


RG: 24978622003-9
CPF: 044.490.753-07







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ANEXO - DELIMITAÇÃO DOS VALORES PERCENTUAIS DO ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ADIT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO ADITIVO	1º REAJUSTE (7,6292%)	Parcela de Correção do Projeto		Parcela de Adequações Solicitadas Posteriormente	
							Quant.	Valor	Quant.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 145.340,10	R\$ 156.428,39				
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	6	R\$ 21.965,25	R\$ 131.791,50	R\$ 141.846,14	3	R\$ 70.923,07	3	R\$ 70.923,07
1.4	LIMPEZA PERMANENTE COM CAIXA COLETOIRA DE AÇO CAP 5 m³ - LOCAÇÃO 20 CX/MÊS INC TRANSP MANUAL HORIZONTAL	MÊS	6	R\$ 2.258,10	R\$ 13.548,60	R\$ 14.582,25	3	R\$ 7.291,12	3	R\$ 7.291,12
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 8.533,35	R\$ 9.184,38				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50 m DE PROFUNDIDADE	M³	135	R\$ 33,46	R\$ 4.517,10	R\$ 4.861,72	135	R\$ 4.861,72	0	R\$ -
3.3	REATERRO COMPACTADO	M³	135	R\$ 29,75	R\$ 4.016,25	R\$ 4.322,66	135	R\$ 4.322,66	0	R\$ -
4	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS				R\$ 28.936,29	R\$ 27.941,39				
4.2	CONCRETO COM SEIXO FCK = 25 MPA	m³	-41,7	R\$ 430,73	-R\$ 17.961,44	-R\$ 19.331,76	-41,7	R\$ (19.331,76)	0	R\$ -
4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	62,950	R\$ 666,83	R\$ 41.976,95	R\$ 41.976,95	62,95	R\$ 41.976,95	0	R\$ -
4.4	LANÇAMENTO E ADESAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	-37,49	R\$ 55,01	-R\$ 2.062,32	-R\$ 2.219,66	-37,49	R\$ (2.219,66)	R\$	R\$ -
4.7	AÇO CA 50 Kg	KG	1208,15	R\$ 5,78	R\$ 6.983,11	R\$ 7.515,86	1208,15	R\$ 7.515,86	R\$	R\$ -
5	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE				R\$ 219.817,12	R\$ 199.740,83				
5.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	-511,21	R\$ 550,61	-R\$ 281.477,34	-R\$ 302.951,81	-511,21	R\$ (302.951,81)	0	R\$ -
5.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	521,01	R\$ 666,83	R\$ 347.425,10	R\$ 347.425,10	521,01	R\$ 347.425,10	0	R\$ -

[Assinatura]
22/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ANEXO - DELIMITAÇÃO DOS VALORES PERCENTUAIS DO ADITIVO

5.4	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M ²	R\$ 122,35	R\$ 29,33	R\$ 3.588,53	R\$ 3.862,30	122,35	R\$ 3.862,30	0	R\$ -
5.5	DESFORMA	M ²	122,35	R\$ 2,51	R\$ 307,10	R\$ 330,53	122,35	R\$ 330,53	0	R\$ -
5.6	AÇO CA 50 Kg	KG	1773,44	R\$ 5,78	R\$ 10.250,48	R\$ 11.032,51	1773,44	R\$ 11.032,51	0	R\$ -
5.7	AÇO CA 60 Kg	KG	303,82	R\$ 6,21	R\$ 1.886,72	R\$ 2.030,66	303,82	R\$ 2.030,66	0	R\$ -
5.8	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ h= 3,30, COM MADEIRA 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROV TABUA 3X E PRUMAS 4 X	M ³	391,43	R\$ 5,86	R\$ 2.293,78	R\$ 2.468,78	391,43	R\$ 2.468,78	0	R\$ -
5.11	VIGAS TRELICADAS	M	3827,81	R\$ 35,41	R\$ 135.542,75	R\$ 135.542,75	3827,81	R\$ 135.542,75	0	R\$ -
6	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 14.682,21	R\$ 15.802,34				
6.3	DIVISÓRIA TIPO DRYWALL, PAINÉIS DUPLOS DE GESSO ACORTANODO COM PERFIS METÁLICOS EM ALUMÍNIO e= 10cm	M ²	135,27	R\$ 108,54	R\$ 14.682,21	R\$ 15.802,34	0	R\$ -	135,27	R\$ 15.802,34
8	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS				R\$ 43,88	R\$ 47,23				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, CANGALHAS E MARGENS EXPOSTA COM MANTA ASFÁLTICA A FILME DE ALUMÍNIO	M ²	0,76	R\$ 57,74	R\$ 43,88	R\$ 47,23	0,76	R\$ 47,23	0	R\$ -
9	ESQUADRIAS				R\$ 10.433,68	R\$ 11.229,69				
9.1	PORTA EM COMPENSADO REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO FABRICAÇÃO FORMICA OU SIMILAR CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, COM FERRAGENS	M ²	24,57	R\$ 406,72	R\$ 9.993,11	R\$ 10.755,50	0	R\$ -	24,57	R\$ 10.755,50
9.7	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 6MM COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M ²	1	R\$ 440,57	R\$ 440,57	R\$ 474,18	0	R\$ -	1	R\$ 474,18
10	REVESTIMENTOS				R\$ 5.447,96	R\$ 5.863,60				
10.1	CHAPISCO	M ²	151,3	R\$ 3,96	R\$ 599,15	R\$ 644,86	151,3	R\$ 644,86	0	R\$ -

Handwritten signatures and numbers: 182, 172, and a signature.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ANEXO - DELIMITAÇÃO DOS VALORES PORCENTUAIS DO ADITIVO

10.3	REBOCO EXTERNO COM IMPEABILIZAÇÃO INCLUSO MOLDURA E CONFORME PROJETO	M²	33,54	R\$	19,93	R\$	668,45	R\$	719,45	R\$	33,54	R\$	719,45	0	R\$	-
10.5	REBOCO ESTANHIADO (PILAR)	M²	117,76	R\$	28,16	R\$	3.316,12	R\$	3.569,12	R\$	117,76	R\$	3.569,12	0	R\$	-
10.7	REVESTIMENTO COM CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM, 1ª LINHA, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 10X10 TIPO A, FABRICAÇÃO ELIANE-OLI SIMILAR	M²	21,18	R\$	24,77	R\$	524,63	R\$	564,65	R\$	21,18	R\$	564,65	0	R\$	-
10.8	PLACA DE 20 mm COM ALUMÍNIO DE PEDR(Polietileno de baixa densidade) Sala T.	M²	3,96	R\$	85,76	R\$	339,61	R\$	365,52	R\$	3,96	R\$	365,52	0	R\$	-
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					R\$	279,99	R\$	301,35							
11.3	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA COM TRATAMENTO IMPERBELIZANTE e=3cm	M²	0,79	R\$	354,42	R\$	279,99	R\$	301,35	R\$	0,79	R\$	-	0,79	R\$	301,35
14	PINTURAS					R\$	5.799,64	R\$	6.242,10							
14.1	EMASSAMENTO PARA PINTURA PVA ACRÍLICA EXTERNA (PAREDE E MOLDURA)	M²	84,72	R\$	9,22	R\$	781,12	R\$	840,71	R\$	84,72	R\$	840,71	0	R\$	-
14.4	EMASSAMENTO PARA PINTURA PVA (PAREDE E GESSO)	M²	270,54	R\$	7,20	R\$	1.947,89	R\$	2.096,50	R\$	270,54	R\$	-	270,54	R\$	2.096,50
14.5	PVA ACRÍLICA EXTERNA COM SELADOR (PAREDE E MOLDURA)	M²	84,72	R\$	10,57	R\$	895,49	R\$	963,81	R\$	84,72	R\$	963,81	0	R\$	-
14.9	PVA INTERNA E SELADOR SOBRE (PAREDE DE GESSO)	M²	270,54	R\$	8,04	R\$	2.175,14	R\$	2.341,09	R\$	270,54	R\$	-	270,54	R\$	2.341,09
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	482,05	R\$	518,83							
21.5	JUNTA DE DILATAÇÃO FUNGENBAND 12 mm	M	1,2	R\$	37,68	R\$	45,22	R\$	48,67	R\$	1,2	R\$	48,67	0	R\$	-
21.6	GUARDA CORPO CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", PINTADO COM ESMALTE	M	1,84	R\$	237,41	R\$	436,83	R\$	470,16	R\$	1,84	R\$	470,16	0	R\$	-
21.12	CISTERNA EM CONCRETO ARMADO CAP=18.000 lts.					R\$	902,58	R\$	971,44							
21.12.8	REBOCO IMPERMEABILIZANTE	M²	16,73	R\$	21,47	R\$	359,19	R\$	386,60	R\$	16,73	R\$	386,60	0	R\$	-
21.12.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO (RESERVATÓRIO)	M²	16,73	R\$	28,52	R\$	477,14	R\$	513,54	R\$	16,73	R\$	513,54	0	R\$	-
21.12.10	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO	M²	16,73	R\$	3,96	R\$	66,25	R\$	71,31	R\$	16,73	R\$	71,31	0	R\$	-
22	URBANIZAÇÃO					R\$	217,37	R\$	233,96							

(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ANEXO - DELIMITAÇÃO DOS VALORES PERCENTUAIS DO ADITIVO

22.3	CIMENTADO PISO CONJUNTA EM PVC - 1,00x1,00m (GRAMPEA)	M ²	5,68	R\$ 31,97	R\$ 181,59	R\$ 195,44	5,68 R\$	195,44	0 R\$	-
22.4	PVA ACRÍLICA SOBRE PISO CIMENTADO	M ²	5,68	R\$ 6,30	R\$ 35,78	R\$ 38,51	5,68 R\$	38,51	0 R\$	-
23	SERVIÇOS NÃO PREVISTO EM PLANILHA				R\$ 27.487,72	R\$ 27.487,72				
23.1	MOLDURAS				R\$					
23.1.1	MOLDURAS EM PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO PARA REQUADRO DAS JANELAS E BALANÇIS (1,9x0,80)	UND	72	R\$ 209,66	R\$ 15.095,52	R\$ 15.095,52	72 R\$	15.095,52	0 R\$	-
23.1.2	MOLDURAS EM PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO PARA REQUADRO DAS JANELAS E BALANÇIS (2,5x0,80)	UND	8	R\$ 243,50	R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00	8 R\$	1.948,00	0 R\$	-
23.2	DRENAGEM									
23.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 6,00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60	R\$ 141,05	R\$ 8.463,00	R\$ 8.463,00	60 R\$	8.463,00	0 R\$	-
23.2.5	CAIXA EM ALVENARIA DE 80x80x80cm C/ TPO. CONCRETO	UND	3	R\$ 660,40	R\$ 1.981,20	R\$ 1.981,20	3 R\$	1.981,20	0 R\$	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA										
INSTALAÇÕES DE RE-ESTRUTURADA										
TOTAL DO ADITIVO										
					R\$	505.911,53	R\$	352.008,08	R\$	149.168,43
TOTAL DO ADITIVO COM REALISTE DE 7,6292% SOBRE OS VALORES LICITADOS					R\$	501.176,51	Percentual de Aditivo do Contrato (R\$ 4.156.427,19)			
							8,47%			3,59%

Tiago dos Santos Garcia
 Chefe de Divisão de Obras e
 Serviços de Engenharia
 Portaria 177/2016-Unifesspa

Lucas França Rolim
 Diretor de Infraestrutura
 Portaria 440/2016 - Unifesspa



Lista de Obras
Dados da Obra
Licitação
Contratação
Cronograma Físico-Financeiro
História
Execução Orçamentária
Restrições e Providências
Documentos
Plano Interno
Obra Vinculada
Obras Relacionadas
Extrato da Obra

Cronograma Físico-Financeiro

Itens de composição da obra

Entidade Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Nome da Obra (42955) - Prédio Multiuso de 04 Pavimentos Unidade II - Sede

Situação da Obra Em Execução

Órgão Responsável Educação Superior

Valor contratado da obra após o aditivo (R\$) 4.156.427,19

(%) Concluído (Físico) após aditivo 50,88 %

Histórico de cronograma por aditivo

Ação	Nº	Aditivo	Tipo	Cadastrante
<input type="checkbox"/>	-	Cronograma Original		
<input type="checkbox"/>	1	1º Aditivo Nº.007-2015 ao Contrato Nº.06-2014	Prazo	ANGELO JOSÉ BARROS ALMEIDA
<input type="checkbox"/>	2	1º Termo de Apostilamento nº.03-2015 ao Contrato 06/2014	Valor	ANGELO JOSÉ BARROS ALMEIDA

Cronograma Atual

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 A)
1	<input type="checkbox"/>	SERVICOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	19/10/2014	01/07/2016	564.792,94	13.59 %	13,59	100,0
2	<input type="checkbox"/>	MOVIMENTO DE TERRA	19/10/2014	14/03/2015	16.660,52	0.40 %	0,40	99,7
3	<input type="checkbox"/>	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	19/10/2014	14/03/2015	665.498,44	16.01 %	16,01	99,5
4	<input type="checkbox"/>	SUPERESTRUTURA	19/11/2014	11/04/2015	831.305,86	20.00 %	20,00	100,0
5	<input type="checkbox"/>	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	19/11/2014	05/09/2015	186.461,80	4.49 %	2,02	45,0
6	<input type="checkbox"/>	COBERTURA	19/12/2014	05/10/2015	64.670,75	1.56 %	0,00	0,0
7	<input type="checkbox"/>	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	19/03/2015	24/10/2015	41.291,76	0.99 %	0,00	0,0
8	<input type="checkbox"/>	ESQUADRIAS	19/06/2015	11/11/2015	194.187,95	4.67 %	0,00	0,0
9	<input type="checkbox"/>	REVESTIMENTOS	19/02/2015	18/02/2016	158.783,12	3.82 %	1,78	46,0
10	<input type="checkbox"/>	PISO	19/01/2015	30/03/2016	256.685,43	6.18 %	0,00	0,0
11	<input type="checkbox"/>	FORRO	19/01/2015	05/11/2015	128.699,27	3.10 %	0,00	0,0
12	<input type="checkbox"/>	PINTURA	19/04/2015	05/02/2016	122.714,40	2.95 %	0,00	0,0
13	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19/12/2014	12/05/2016	278.785,70	6.71 %	0,00	0,0
14	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	19/12/2014	12/05/2016	51.851,26	1.25 %	0,00	0,0

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executada do Item Sobre a Obra (B)	(%) de Itens Executados (B x 100 / A)
↕	↕	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19/12/2014	12/05/2016	175.691,48	4.23 %	0,00	0,0
↕	↕	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	19/04/2015	01/10/2016	185.131,93	4.45 %	0,00	0,0
↕	↕	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19/07/2015	01/10/2016	220.200,71	5.30 %	0,00	0,0
↕	↕	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	19/07/2015	01/10/2016	13.013,87	0.31 %	0,00	0,0
Total					4.156.427,19	100,00 %	-	-
Valor do Contrato					4.156.427,19	100,00 %	-	-
Valor Restante					0,00	0,00 %	-	-



Lucas Franco Pedim
Diretor de Infraestrutura
Port. 440/2016

1834