

## SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 006/2015 - FAPESPA/UNIFESSPA

### CONCEDENTE:

Nome: FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA.  
CNPJ: 09.025.418/0001-28

### BENEFICIÁRIO:

Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA  
CNPJ: 18.657.063/0001-80

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM

O presente Termo Aditivo tem sua origem no **Convênio nº 006/2015 - FAPESPA/UNIFESSPA**, que tem por objetivo o apoio técnico e financeiro entre os partícipes para a execução do Projeto denominado “**IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFLAÇÃO E CUSTO DE VIDA DE MARABÁ (Lainc-Marabá)**”.

Processo nº 2015/440294

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

2.1. As partes resolvem aditar o presente Termo Aditivo, com fundamento na Cláusula Décima do referido Convênio, para disciplinar acerca da:

2.1.1. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio nº 006/2015 - FAPESPA/UNIFESSPA;

2.1.2. Alteração do Item 5. Cronograma de Execução do objeto, do Plano de Trabalho.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O presente Termo Aditivo determina a prorrogação da vigência ao Convênio nº 006/2015 - FAPESPA/UNIFESSPA até 30 de abril de 2020.

### CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA, FASE)

Metas	Prazo	Documentação	Indicadores Físico (Und.)
01 Definição e treinamentos das equipes (FAPESPA e UNIFESSPA) responsáveis pela condução e execução do projeto.	Da terceira semana de outubro até a última semana de junho de 2016	Ementa e Cronograma de Aplicação dos Módulos/Programação das Oficinas/Material Didático/Demais referentes ao Laboratório	Docentes UNIFESSPA e Servidores envolvidos (Pessoas) Bolsistas selecionados (Pessoas) Bolsistas treinados (Pessoas)

		de Campo	Aulas e oficinas aplicadas (Horas)
02	Adequação do Espaço definido para o Lainc-Marabá e as formas de comunicação com a FAPESPA.	Da terceira semana de outubro até a última semana de dezembro de 2015	Ofícios, e-mails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes
03	Aquisição, instalação dos equipamentos orçados como bens de capital.	Ofícios, e-mails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes	Instalações elétricas e hidráulicas funcionais (Quantidade)
04	Definição dos instrumentos, cronogramas e responsáveis pelo acompanhamento dos Indicadores de resultados.	Licitação. Ofícios, emails	Equipamentos Funcionais (Quantidade)
05	Realização das 45 pesquisas de preços de bens e serviços do Município de Marabá conforme os padrões nacionais e internacionais de índices de preços ao consumidor	Do primeiro ao último dia útil do mês de referência	Cronograma (Quantidade)
			Formulários de Pesquisa (Quantidade)
			Formulários de Indicadores de resultados (Quantidade)
			Equipe (pessoas)
06	Geração dos 45 Índices de Preços ao Consumidor do Município de Marabá (IPC-Marabá).	Formulários de pesquisa. Fichas de acompanhamento dos bolsistas (impressos)	Formulários de pesquisa entregues (impressos e/ou digitais/instalados)
			Dados Brutos inseridos no sistema (cotações)
			Dados Válidos inseridos no sistema (cotações)
07	Confecção dos 45 informes mensais de Preços com os resultados obtidos nas pesquisas de preços de bens e serviços do Município de Marabá	Em até 5 dias úteis após a inserção do último dado bruto no sistema.	Ofícios, emails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes
08	Elaborar 3 Relatórios anuais do Custo de Vida do Município de	Em até 10 dias úteis após a inserção do último dado bruto no sistema.	Ofícios, emails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes
08	Elaborar 3 Relatórios anuais do Custo de Vida do Município de	Em até 60 dias úteis após a última geração e divulgação do Informe do IPC-Marabá do ano	Ofícios, emails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias

Marabá.	de referencia	pertinentes	
09 Confeccionar e Divulgar 45 informes da Cesta Básica Regional.	Em até 10 dias úteis após a inserção do último dado bruto no sistema.	Ofícios, emails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes	Informe da Cesta Básica Regional gerado e disponível. (Quantidade)
10 Elaborar e Divulgar 1 relatório de Pesquisas de Origem dos Produtos.	Em até 60 dias úteis após a última geração e divulgação do Informe do IPC-Marabá do semestre de referência	Ofícios, emails, arquivos em .doc e .xls com as informações necessárias pertinentes	Relatórios de Pesquisas de Origem dos Produtos gerado e disponível. (Quantidade)

### CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo deverá ser publicado na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua assinatura. A despesa da publicação ocorrerá à conta da dotação orçamentária da **CONCEDENTE**.

### CLÁUSULA SEXTA - DAS RATIFICAÇÕES

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do **Convênio nº 006/2015 - FAPESPA/UNIFESSPA**, desde que não colidam com as novas condições ora acordadas e estabelecidas.



E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produzam entre si os efeitos legais.

Belém, 14 de novembro de 2019.

  
Diretor Presidente da FAPESPA  
Diretor Presidente em Exercício  
Mat. 5860046/2

  
Reitor da UNIFESSPA  
Idelma Santiago da Silva  
Vice-Reitora, no exercício da Reitoria  
Unifesspa

### TESTEMUNHAS:

   
NOME: NOME:  
CPF: 531.652.822-04 CPF: 050.395.822-96