



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017 QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA.

I – IDENTIFICAÇÃO

1. Título do projeto:

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 07 de 07 de dezembro de 2017, visando à realização de ajustes no plano de aplicação, com o intuito de alterar os itens de despesa para o exercício 2018.

2. Identificação do objeto:

Continuidade do Projeto referente ao Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas, realizado por meio da parceria INCRA/UNIFESSPA celebrada por intermédio do **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**.

O presente termo aditivo tem por objetivo os seguintes ajustes:

2.1. Ajustes no plano de aplicação (remanejamento de valores em itens de despesas diferentes);

II – UG/GESTÃO REPASSADORA E UG/GESTÃO RECEBEDORA

1. Repassadora: UG 373001/ Gestão 37201

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), Autarquia Federal criada pelo Decreto-Lei nº 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, mantido pelo Decreto Legislativo nº 02, de 29 de março de 1989, publicado no DOU, de 31 de março de 1989, situado no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 18º andar, Brasília-DF, CGC nº 00.375.972/001-60, doravante denominado INCRA, neste ato representado pelo substituto do Superintendente da SR 27, **VALCINEY FERREIRA GOMES**, nomeado pela portaria nº 306, de 17 de maio de 2017 publicado no Diário Oficial da União dia 18 de maio de 2017, portador do RG Nº. 3392057 expedida pela SSP-PA, e cadastrado no CPF sob Nº. 515.574.441-53, domiciliado em Marabá-PA.

2. UG/Gestão recebedora: UG 158718 / Gestão 26448

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº **18.657.063/0001-80**, com sede à Folha 31, Quadra 7, Lote 100, Bairro Nova Marabá, CEP: 68.507-590, Marabá – PA, neste ato, representado pelo Professor Reitor **MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO**, nomeado pelo Decreto s/n de 15/09/2016, publicado no DOU de 16/09/2016, brasileiro, solteiro, domiciliado em Marabá-PA, portador da Cédula de Identidade n. 1523205, expedida pela SSP/PA e CPF n. 185.819.432-6

II – JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO/CRONOGRAMA FÍSICO)

1. Justificativa da proposição:

Com o intuito de ajustar o Plano de Trabalho à execução, ajustam-se os valores das atuais tabelas relacionadas aos itens: “Material de Consumo”, “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – cotado para 12 meses SERVIÇO GRÁFICO E SERVIÇO DE REPROGRAFIA” e “Deslocamento”, uma vez que estes foram calculados em cima do Pregão 2015 da UNIFESSPA e encontram-se desatualizados para os pregões de 2018. O valor de deslocamento R\$ 7.800,00 foi dividido em partes iguais e remanejado para os materiais de consumo (papel e tonner), totalizando R\$ 13.570,70 de material de consumo.

Considerando a motivação apresentada pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, constante no processo 54600.001331/2016-01, o **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017** será ajustado nos seguintes itens:

- a) Nova redação ao item PLANO DE APLICAÇÃO, especificação 18, constante do **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017** quanto aos valores dos itens de despesa “Material de Consumo”, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – cotado para 12 meses SERVIÇO GRÁFICO E SERVIÇO DE REPROGRAFIA” e “Deslocamento” para o exercício 2018.

Permanece inalterada a redação da Justificativa do **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**, parte constante do Processo 54600.001331/2016-01.

2. Cronograma de execução física:

O prazo de execução das atividades permanece conforme acordado no **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**, sendo 57 (cinquenta e sete) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado e/ou alterado mediante lavratura de Termo Aditivo, com a devida justificativa, não podendo ser prorrogado fora da vigência prevista no Plano de Trabalho.

IV – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES (DESCRIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES)

Permanece inalterada a redação dos seguintes itens: **1. Das obrigações das partes; 2. Do Gerenciamento; e 3. Da prestação de contas** constantes no **TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017**, parte constante do Processo 54600.001331/2016-01.



V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID	QUANT	INÍCIO	FIM
1	1.1	Formação da equipe, planejamento e divulgação.	Mês	1	Dez/17	Dez/17
2	2.1	Seminário de apresentação do PRONERA; divulgação na mídia eletrônica	Mês	3	Jan/18	Mar/18
	2.2	Organização do curso (processo seletivo, matrícula e oficina de abertura)	Mês	3	Abri/18	Jul/18
	2.3	Aquisição de material de consumo	Kit	1	Abr/18	Set/18
	2.4	Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade	Mês	3	junho/18	Ago/18
3	3.1	1º Tempo Escola	Mês	2	julho/18	Ago/18
	3.2	1º Tempo Comunidade	Mês	4	Set/18	Dez/19
4	4.1	2º Tempo Escola	Mês	2	Jan/19	Fev/19
	4.2	2º Tempo Comunidade	Mês	4	Mar/19	Jun/19
	4.3	Aquisição de material de consumo	Kit	1	Jul/19	Set/19
	4.4	Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade	Mês	3	Jun/19	Ago/19
5	5.1	3º Tempo Escola	Mês	2	Jul/19	Ago/19
	5.2	3º Tempo Comunidade	Mês	4	Set/19	Dez/20
6	6.1	4º Tempo Escola	Mês	2	Jan/20	Fev/20
	6.2	4º Tempo Comunidade	Mês	4	Mar/20	Jun/20
	6.3	Aquisição de material de consumo	Kit	1	Abr/20	Set/20
	6.4	Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade. Orientação e preparação dos formandos. Acompanhamento de Estágio Supervisionado	Mês	3	Jun/20	Ago/20
7	7.1	5º Tempo Escola	Mês	2	Jul/20	Ago/20
	7.2	5º Tempo Comunidade	Mês	4	Set/20	Dez/21
8	8.1	6º Tempo Escola	Mês	2	Jan/21	Fev/21
	8.2	6º Tempo Comunidade	Mês	4	Mar/21	Jun/21
	8.3	Aquisição de material de consumo	kit	1	Abr/21	Set/21
9	9.1	7º Tempo Escola	Mês	2	Jul/21	Ago/21
	9.2	7º Tempo Comunidade	Mês	4	Set/21	Dez/22
10	10.1	8º Tempo Escola	Mês	2	Jan/22	Fev/22
	10.2	8º Tempo Comunidade: Estágios obrigatórios, produção de trabalho monográficos, ...	Mês	3	Mar/22	Jul/22
11	11.1	Solenidade de formação e diplomação pela UNIFESSPA.	Mês	1	Ago/22	Ago/22

VI- PLANO DE APLICAÇÃO

Material de Consumo				
Carimbo automático para o Coordenador Pedagógico da turma de Letras – Pregão - PR: 02/2018 Unifesspa	Unidade	1	30,65	30,65
Carimbo automático para o Coordenador Geral da turma de Letras – Pregão - PR: 02/2018 Unifesspa	Unidade	1	30,65	30,65
Papel A4 – Pregão - PR: 02/2018 Unifesspa	Unidade/Resma	298	17,00	5.066,00
Caixa Arquivo de Papelão – caixa arquivo, material papelão, dimensões 360x250x130 – Pregão - PR: 02/2018 Unifesspa	Unidade	47	2,00	94,00
Tonner para Samsung SL – M2875 – FD - Pregão: PR: 01/2018	Unidade	38	155,02	5.890,76
Combustível	Litro	584	4,21	2.458,64
TOTAL				13.570,70

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – cotado para 12 meses SERVIÇO GRÁFICO E SERVIÇO DE REPROGRAFIA				
Serviço de impressão colorida - tipo A4 . sulfite. frente - Pregão: PR 10/2018 – Unifesspa.	unidades	3.000	0,45	1.350,00
Serviço de impressão P/B - tipo A4. sulfite. apenas frente. - Pregão: PR 10/2018 – Unifesspa.	unidades	5000	0,13	650,00
Serviço de reprografia (xerox) colorida - tipo A4. sulfite. frente. - Pregão: PR 10/2018 – Unifesspa.	unidades	833	0,60	499,80
Serviço de reprografia (xerox) P/B - tipo A4. sulfite. frente - Pregão: PR 10/2018 – Unifesspa.	unidades	24.000	0,10	2.400,00
TOTAL				4.899,80

Marabá, 26 de setembro de 2018.

VALCINEY FERREIRA GOMES
Superintendente Regional Substituto SR

27

MAURILIO DE ABREU MONTEIRO
Reitor da UNIFESSPA