



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 15º andar  
Brasília/DF, CEP 70057-900 <https://www.gov.br/incra>

**Plano de Trabalho - TED Nº 68/2022/DD/SEDE/INCRA-INCRA**

Brasília, 07 de novembro de 2022.

#### DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

##### Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão descentralizador: **INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA**

Nome da autoridade competente: **Giuseppe Serra Seca Vieira**

Número do CPF: **\*\*\*.335.625-\*\***

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos DD**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: [Portaria n.º 240, de 30 de outubro de 2019.](#)

##### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA/DOF-1**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373001/37201 - INCRA**

#### DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

##### Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA**

Nome da autoridade competente: **Francisco Ribeiro da Costa**

Número do CPF: **\*\*\*.392.262-\*\***

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Campus Universitário de São Félix do Xingu**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: [Decreto de 15 de setembro de 2020.](#)

##### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá a descentralização do crédito: **158718/26448 - UNIFESSPA**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **158718 – UNIFESSPA**

#### OBJETO:

Oferta de uma turma do Curso de Licenciatura em Língua Portuguesa para beneficiários do Pronera.

#### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Em 2017, Meta 1: (i) Formação da Equipe, planejamento e divulgação;

Em 2018, Meta 1: (ii) Seminário de apresentação do Pronera; (iii) Divulgação da mídia eletrônica e in loco nos grande distritos de Taboca, Nereu, Lindoeste, Ladeira Vermelha e outros;

Em 2018, Meta 2: (i) Organização do curso (processo seletivo, matrícula e oficina de abertura); (ii) Aquisição de material de consumo; (iii) Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade;

Em 2018, Meta 3: (i) 1º Tempo Acadêmico; (ii) 1º Tempo Comunidade;

Em 2019, Meta 4: (i) 2º Tempo Acadêmico; (ii) 2º Tempo Comunidade; (iii) Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade;

Em 2019, Meta 5: (i) 3º Tempo Acadêmico; (ii) 3º Tempo Comunidade;

Em 2020, Meta 6: (i) 4º Tempo Acadêmico;

Em 2021, Meta 7: (i) 5º Tempo Acadêmico; (ii) 4º Tempo Comunidade;

Em 2021, Meta 8: (i) 6º Tempo Acadêmico; (ii) 7º Tempo Acadêmico;

Em 2022, Meta 9: (i) 8º Tempo Acadêmico; (ii) 5º Tempo Comunidade;

Em 2022, Meta 10: (i) 9º Tempo Acadêmico; (ii) 6º Tempo Comunidade;

Em 2023, Meta 11: (i) 10º Tempo Acadêmico; (ii) 7º Tempo Comunidade;

Em 2023, Meta 12: (i) 8º Tempo Comunidade; (ii) Seminário de TCCs da turma.

**JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO TED**

A necessidade de novo termo aditivo ao TED n.º 07, de 07 de dezembro de 2017, da turma de Licenciatura em Língua Portuguesa para beneficiários do Pronera, justifica-se pela adequação dos valores correspondentes aos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Também se justifica pela necessidade de ajuste das metas e produtos do cronograma físico-financeiro, devido o cumprimento dos créditos obrigatórios pelos alunos que trancaram e/ou reprovaram disciplinas obrigatórias ministradas remotamente devido à Pandemia de Covid-19. Houve alunos que trancaram disciplinas devido à falta de estruturas que possibilitassem o acompanhamento de aulas em formato remoto. Estes alunos foram amparados pelas resoluções do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, publicadas a partir do ano de 2020, que possibilitou aos alunos que não tivessem condições de voltar a estudar em formato remoto, pudessem trancar suas matrículas ou mesmo não se matricularem, sem que sofressem prejuízos em relação ao seu percurso formativo e tempo máximo para conclusão do curso.

Então, objetivamente, teremos a necessidade de inclusão de mais dois semestres para a conclusão do curso, prorrogando até setembro de 2023 (compreendendo os períodos de 2023.1, 2023.2 e 2023.3). Isso é necessário porque, a partir dos instrumentos normativos da Unifesspa durante o período pandêmico, houve a garantia de que os alunos que não conseguiram estudar no “Formato Remoto” e trancaram o(s) semestre(s), não haveria prejuízos e que o tempo que permaneceu trancado seria acrescido ao tempo final para formação, se estendendo também para aqueles alunos que se matricularam e que ficaram reprovados durante o ensino remoto. Assim, temos como nova meta, a partir desses ajustes, formar os 39 alunos ativos atualmente, número que consideramos bastante satisfatório dadas as condições e várias adversidades e circunstâncias apresentadas no decorrer deste relatório.

Além do cumprimento das disciplinas, serão realizadas 02 (duas) viagens do “Tempo Comunidade” o qual é o segundo eixo do curso, demonstrando sua importância para a formação dos nossos alunos. Serão realizadas 02 (duas) viagens por período, porém o período de 2023.3 não haverá atividades devido a meta a ser atingida ser a formação de todos os alunos até o final de agosto do mesmo ano. Será necessária a realização de um seminário (“Seminário de TCCS da Turma PRONERA/LETRAS/IEX”) para que os alunos possam apresentar seus projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Este seminário terá, como principal temática, a avaliação dos projetos elaborados nas disciplinas de TCC 1 e TCC 2. Terá a duração de 03 (três) dias. A avaliação será efetuada por professores convidados (externos) e professores do curso de Letras do IEX. Para que o seminário ocorra, as disciplinas de TCCs (1 e 2) deverão ser ofertadas nos períodos finais do curso, o que inclui o ano de 2023. Os itens abaixo apresentam os pontos principais que justificam o pedido de um quinto termo aditivo, referente ao TED n.º 7/2017.

Portanto, o presente plano de trabalho propõe as seguintes ajustes ao TED n.º 07/2017:

**Decrescer o orçamento global para R\$ 1.258.661,16** (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos);

**Ajustar os valores das parcelas correspondentes as previsões de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023**, conforme novo Plano de Trabalho;

**Ajustar, crescer e reorganizar as metas e produtos no cronograma físico-financeiro**, conforme novo Plano de Trabalho;

**SUBDESCENTRALIZAÇÃO:**

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

(x) Não

**FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:**

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

**CUSTOS INDIRETOS:**

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( ) Sim

(x) Não

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Metas	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
<b>META 1</b>	<b>PLANEJAMENTO E SELEÇÃO</b>	<b>Meses</b>	<b>4</b>	<b>1.625,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>dez/17</b>	<b>mar/17</b>
PRODUTO 1.1	Formação da Equipe, planejamento e divulgação	Meses	1	-	-	dez/17	dez/17
PRODUTO 1.2	Seminário de apresentação do Pronera; Divulgação na mídia eletrônica e in loco nos grandes distritos de Taboca, Nereu, Lindoeste, Ladeira Vermelha e outros.	Meses	3	-	-	jan/18	mar/18
<b>META 2</b>	<b>ORGANIZAÇÃO DO CURSO</b>	<b>Meses</b>	<b>5</b>	<b>20.444,69</b>	<b>102.223,48</b>	<b>abr/18</b>	<b>ago/18</b>
PRODUTO 2.1	Organização do curso (processo seletivo, matrícula e oficina de abertura)	Meses	4	-	-	abr/18	jul/18
PRODUTO 2.2	Aquisição de material de consumo	Meses	1	-	-	abr/18	abr/18
PRODUTO 2.3	Replanejamento didático, logístico e vivência	Meses	3	-	-	jun/18	ago/18

	integradora entre docentes e comunidade						
<b>META 3</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 1º TU E 1º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>17.037,24</b>	<b>102.223,48</b>	<b>jul/18</b>	<b>ago/18</b>
PRODUTO 3.1	1º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jul/18	ago/18
PRODUTO 3.2	1º Tempo Comunidade	Meses	4	-	-	set/18	dez/18
<b>META 4</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 2º TU E 2º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>25.418,54</b>	<b>152.511,26</b>	<b>jan/19</b>	<b>jun/19</b>
PRODUTO 4.1	1º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jan/19	fev/19
PRODUTO 4.2	1º Tempo Comunidade	Meses	4	-	-	mar/19	jun/19
PRODUTO 4.3	Replanejamento didático, logístico e vivência integradora entre docentes e comunidade	Meses	3	-	-	jun/19	ago/19
<b>META 5</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 3º TU E 3º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>25.418,54</b>	<b>152.511,26</b>	<b>jul/19</b>	<b>dez/19</b>
PRODUTO 5.1	3º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jul/19	ago/19
PRODUTO 5.2	3º Tempo Comunidade	Meses	4	-	-	set/19	dez/19
<b>META 6</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 4º TU</b>	<b>Meses</b>	<b>2</b>	<b>26.486,00</b>	<b>52.972,00</b>	<b>jan/20</b>	<b>fev/20</b>
PRODUTO 6.1	4º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jan/20	fev/20
<b>META 7</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 5º TU E 4º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>18.144,66</b>	<b>108.688,00</b>	<b>jan/21</b>	<b>jun/21</b>
PRODUTO 7.1	5º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jan/21	fev/21
PRODUTO 7.2	4º Tempo Comunidade	Meses	4	-	-	mar/21	jun/21
<b>META 8</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 6º TU E 7º TU</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>18.144,66</b>	<b>108.688,00</b>	<b>jul/21</b>	<b>dez/21</b>
PRODUTO 8.1	6º Tempo Universidade	Meses	2	-	-	jul/21	ago/21
PRODUTO 8.2	7º Tempo Universidade	Meses	4	-	-	set/21	dez/21
<b>META 9</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 8º TU E 5º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>22.546,65</b>	<b>135.279,92</b>	<b>jan/22</b>	<b>jun/22</b>
PRODUTO 9.1	8º Tempo Universidade	Meses	3	-	-	jan/22	mar/22
PRODUTO 9.2	5º Tempo Comunidade	Meses	3	-	-	abr/22	jun/22
<b>META 10</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 9º TU E 6º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>22.546,65</b>	<b>135.279,92</b>	<b>jul/22</b>	<b>dez/22</b>
PRODUTO 10.1	9º Tempo Universidade	Meses	3	-	-	jul/22	set/22
PRODUTO 10.2	6º Tempo Comunidade	Meses	3	-	-	out/22	dez/22
<b>META 11</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 10º TU E 7º TC</b>	<b>Meses</b>	<b>6</b>	<b>22.420,43</b>	<b>134.522,56</b>	<b>jan/23</b>	<b>jun/23</b>
PRODUTO 11.1	10º Tempo Universidade	Meses	3	-	-	jan/23	mar/23
PRODUTO 11.2	7º Tempo Comunidade	Meses	3	-	-	abr/23	jun/23
<b>META 12</b>	<b>EXECUÇÃO DO CURSO - 8º TC E SEMINÁRIO FINAL</b>	<b>Meses</b>	<b>3</b>	<b>22.420,43</b>	<b>67.261,28</b>	<b>jul/23</b>	<b>set/23</b>
PRODUTO 12.1	8º Tempo Comunidade	Meses	2	-	-	jul/23	ago/23
PRODUTO 12.2	Seminário de TCCs da turma	Meses	1	-	-	set/23	set/23
<b>TOTAL</b>					<b>1.258.661,16</b>	-	-

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Mês/Ano	Valor (R\$)
DEZEMBRO/2017	6.500,00
MARÇO/2018	204.446,96
NOVEMBRO/2022	305.022,52
NOVEMBRO/2022	52.972,00
NOVEMBRO/2022	217.376,00
NOVEMBRO/2022	270.559,84
MARÇO/2023	201.783,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.258.661,16</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL****2017**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.20	-	6.500,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>6.500,00</b>

**2018**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
33.90.18	-	105.000,00
33.90.20	-	80.976,06
33.90.30	-	5.770,90
33.90.33	-	7.800,00
33.90.39	-	4.900,00

<b>TOTAL</b>	-	<b>204.446,96</b>
--------------	---	-------------------

**2019**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.18	-	225.600,00
33.90.20	-	79.423,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>305.022,52</b>

**2020**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.18	-	36.000,00
33.90.20	-	16.972,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>52.972,00</b>

**2021**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.18	-	148.400,00
33.90.20	-	68.976,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>217.376,00</b>

**2022**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.14	-	6.372,00
33.90.18	-	171.600,00
33.90.20	-	78.176,00
33.90.32	-	11.000,00
33.90.33	-	3.411,84
<b>TOTAL</b>	-	<b>270.559,84</b>

**2023**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
33.90.14	-	6.372,00
33.90.18	-	124.800,00
33.90.20	-	50.992,00
33.90.32	-	12.271,00
33.90.33	-	3.411,84
33.90.39	-	3.937,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>201.783,84</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO**

Código da Natureza da Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)
33.90.14	-	12.744,00
33.90.18	-	811.400,00
33.90.20	-	382.014,58
33.90.30	-	5.770,90
33.90.32	-	23.271,00
33.90.33	-	14.623,68
33.90.39	-	8.837,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.258.661,16</b>

**PROPOSIÇÃO****FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA**

Reitor

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA

**APROVAÇÃO****GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA**

Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamentos

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA



Documento assinado eletronicamente por **Giuseppe Serra Seca Vieira, Diretor(a)**, em 07/11/2022, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA, Usuário Externo**, em 08/11/2022, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.incra.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **14682934** e o código CRC **D21FEF3A**.



*Emitido em 08/11/2022*

**PLANO DE TRABALHO Nº 351/2022 - GR (11.23)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 08/11/2022 17:23 )*

**GUSTAVO MENEZES DE ALMEIDA**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO*

*2383341*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/> informando seu número: **351**, ano: **2022**, tipo: **PLANO DE TRABALHO**, data de emissão: **08/11/2022** e o código de verificação: **296ec5aa99**