



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 005/2020
PLANO DE TRABALHO**

DADOS CADASTRAIS			
ÓRGÃO/ENTIDADE/CONCEDENTE Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET			CNPJ 08.978.226/0001-73
ENDEREÇO Av. Presidente Vargas, nº 1020 – Campina.			
CIDADE Belém	UF PA	CEP 66017-000	DDD/TELEFONE (91) 4009-2500
NOME DO RESPONSÁVEL Edilza Joana Oliveira Fontes			
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 2773892 - PC/PA		CARGO Executivo	FUNÇÃO Secretária
ENDEREÇO Av. Rômulo Maiorana, nº 1735, Apto. 204, Bairro do Marco, Belém/Pará			CEP 66093-005
ÓRGÃO/ENTIDADE/PROPONENTE UNIFESSPA			CNPJ 18.657.063/0001-80
ENDEREÇO Folha 31 Quadra 7, Lote Especial, s/n – Nova Marabá, Marabá-PA			
CIDADE Marabá	UF PA	CEP 68507-590	DDD/TELEFONE (94) 21017100
NOME DO RESPONSÁVEL Francisco Ribeiro da Costa			CPF 376.392.262-87
DOCUMENTO/ÓRGÃO EXPEDIDOR 12476D-CREA/PA		CARGO Professor	FUNÇÃO Reitor
ENDEREÇO Endereço: Folha 10, Quadra 07, Lote 14, Nova Marabá, Marabá, PA.			CEP 68513-220.
ÓRGÃO/ENTIDADE/INTERVENIENTE Fundação de Amparo e Desenvolvimento a Pesquisa - FADESP			CNPJ 05.572.870/0001-59
ENDEREÇO Cidade Universitária, Rua Augusto Correa, nº 01, Bairro Guamá			
CIDADE Belém	UF PA	CEP 66075-110	DDD/TELEFONE (91) 4005-7440
NOME DO RESPONSÁVEL ROBERTO FERRAZ BARRETO			CPF 132.202.092-20
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 328404093/SSP/PA		CARGO Professor	FUNÇÃO Diretor
ENDEREÇO Passagem Isabel, nº 18, entre Av. José Bonifácio e Tv. Castelo Branco, Bairro Guamá. Belém-PA			CEP 66.063-460



02. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Elaboração de estudos prospectivos que delimitem problemas e temas local e regionalmente relevantes e que permitam fomentar à associação das atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará a agenda de pesquisas com aderência à realidade social e econômica dos municípios e do sul e sudeste do Pará nos quais se desenvolvem as ações do programa.

02.1 VIGÊNCIA

A vigência do presente convênio será de 32 (trinta e dois) meses, contados da data de publicação do presente instrumento, podendo ser prorrogado mediante lavratura de Termo Aditivo, se houver interesse dos partícipes.

02.2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO POR EIXO TEMÁTICO

A natureza do presente projeto é de pesquisa.

03. JUSTIFICATIVA

Para minimizar carência histórica de formação em nível de ensino superior existente nas regiões de integração Carajás e Araguaia em especial aqueles não atendidos pelos cursos regulares ofertados nos campi das universidades o Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica – SECTET, por meio do Programa Forma Pará, oferta cursos de graduação em diversos municípios dessas regiões.

Em função da própria natureza do programa, os cursos ofertados localizam-se em municípios nos quais é rarefeita a tradição acadêmica e nos quais as universidades não possuem Campus ao que se soma o fato de que os cursos oferecidos são relativamente novos e mesmo contando com corpo docente altamente qualificado esse ainda possui limitado acervo de pesquisa em âmbito local e regional.

Para ajudar superar este hiato o presente convênio viabilizará a produção de estudos prospectivos, contendo subsídios altamente qualificados que apresentarão e delimitarão problemas acadêmica, local e regionalmente relevantes e que ao serem estruturados em pesquisas e em insumos para delimitação temática de trabalhos de conclusão de curso e etc. permitirão organizar a indução e o fomento à associação das atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará a uma agenda de pesquisas - pautada por estudos prospectivos e altamente qualificados - terão grande relevância social e econômica para os municípios da região.

Esse convênio permitirá que os resultados do investimento realizado nos cursos superiores possam ser ampliados à medida que dele resultará uma agenda de pesquisas local e regionalmente referenciada que servirá como marco para organizar, estimular e contribuir para que as pesquisas a serem realizadas no âmbito desses cursos de graduação além de relevância acadêmica guardem aderência com problemas locais. Maximizando assim os resultados do Programa Forma Pará já que além da qualificação profissional em nível superior, permitirá a produção de conhecimento científico que possa incidir e impactar diretamente sobre dinâmicas econômicas e sociais da região.

04. ESTRATÉGIA DE OPERACIONALIZAÇÃO

Etapa I: Delimitação de problemas e temas de regionalmente relevantes

A elaboração de estudos prospectivos aptos a delimitar problemas e temas regionalmente relevantes requererá inicialmente o tratamento da dimensão regional o que



permitirá uma abordagem de qualificada, unificada e sinérgica entre todos os demais estudos prospectivos, o que requererá o desenvolvimento de tarefas voltadas à:

- a) requalificação regional, tendo por base fundamentos históricos, geográficos, sociais e econômicos, das regiões sul e sudeste do Pará;
- b) caracterização e reflexão acerca dos principais problemas teóricos e empíricos que caracterizam as regiões previamente delimitadas e que devem ser tomados como referenciais;
- c) hierarquização detalhada dos núcleos urbanos envolvendo tanto as relações de longa distância quanto as relações urbanas de proximidade;

Concluídos estudos que apresentam alternativas de regionalização será empreendida uma nova tarefa, qual seja:

- d) submissão dos estudos de regionalização e de reflexão principais problemas teóricos e empíricos relativos a essas regiões à revisores "ad hoc".

Etapa II: Delimitação de problemas e temas localmente relevantes

A incorporação dos problemas locais relevantes aos estudos prospectivos requererá o desenvolvimento de tarefa voltada à coleta e ao tratamento de opiniões o que se dará mediante:

- e) realização de pesquisas "survey" para coletar opiniões de público-alvo composto por informantes chave em cada um dos municípios nos quais são ofertados cursos vinculados ao Programa Forma Pará e nos municípios hierarquicamente relevantes em termos regionais;
- f) tabulação e organização das informações das pesquisas "survey"; e
- g) organização de relatório municipalizado com a percepção de informantes chave.

Etapa III: Delimitação do escopo dos estudos prospectivos

Os produtos relativos à regionalização, ao mapeamento de problemas de cunho e abrangência regional e à sistematização das percepções de problemas relevantes em nível local subsidiarão o desenvolvimento de nova tarefas, quais sejam:

- h) preparação de termos de referência para os estudos prospectivos que delimitem problemas e temas local e regionalmente relevantes;
- i) elaboração de editais da seleção de propostas para elaboração de estudos; e
- j) seleção dos pesquisadores responsáveis por cada um dos estudos prospectivos.

Etapa IV: Elaboração dos estudos prospectivos

Uma vez selecionados os pesquisadores responsáveis pela condução dos estudos prospectivos específicos serão desenvolvidas atividades de apoio à elaboração desses, o que requererá o desenvolvimento das seguintes tarefas:

- k) realização do I Seminário de integração;
- l) apoio aos pesquisadores na organização de banco de dados;
- m) apoio aos pesquisadores para produção de cartografias e de ilustrações;
- n) apoio aos pesquisadores para tratamento estatístico de dados;
- o) análise preliminar dos estudos prospectivos apresentados; e
- p) Realização de Seminário para apresentação dos resultados preliminares.

Etapa V: Avaliação e aprimoramento dos estudos prospectivos

Recebidos os produtos dos estudos prospectivos em seguida buscar-se-á que eles sejam aprimorados mediante a execução das seguintes tarefas:

- q) submissão dos resultados dos estudos prospectivos à avaliação de consultor "ad hoc" indicado de acordo com especialidade de cada um dos produtos científicos em análise;
- r) apoio aos pesquisadores para a incorporação das sugestões de mudanças apresentadas pelos consultores "ad hoc"; e
- s) Realização de Seminário para apresentação dos estudos prospectivos.



Etapa VI: Divulgação dos estudos prospectivos

- t) apoio aos pesquisadores para revisão linguística, estilística e acadêmica dos textos resultantes das pesquisas;
- u) apoio aos pesquisadores para a submissão dos resultados a periódicos especializados e vinculados ao sistema “open access”;
- v) editoração dos estudos prospectivos em livro específico;
- x) publicação de livro contendo os estudos dos estudos prospectivos;
- y) Criação, editoração e veiculação de mídias digitais dos estudos prospectivos; e
- z) Divulgação de relatório técnico contendo indicações de estratégias adicionais por meio das quais os estudos prospectivos possam suplementarmente induzir pesquisas local e regionalmente relevantes em associação as atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará nos municípios do sul e do sudeste do Pará.

05. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

GERAL:

O objetivo geral é o de prover apoio técnico e financeiro para produção de estudos prospectivos que delimitem problemas e temas acadêmica, local e regionalmente relevantes e que possam ser associados as atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará.

ESPECÍFICOS:

São objetivos específicos:

- Requalificar, tendo por base fundamentos históricos, geográficos, sociais e econômicos, as regiões sul e sudeste do Pará;
- Apresentar reflexões acerca dos principais problemas teóricos e empíricos que caracterizam as regiões previamente delimitadas;
- Delimitar os problemas e temas localmente relevantes;
- Produzir 15 (quinze) estudos prospectivos que explicitem problemas e temas acadêmica, local e regionalmente relevantes e que possam ser associados as atividades de ensino no âmbito do programa Forma Pará;
- Apoiar a publicação de pelo menos 18 (dezoito) artigos acadêmicos em periódicos;
- Publicação de livro contendo os estudos dos estudos prospectivos; e
- Apresentar objetivamente estratégias adicionais por meio das quais os estudos prospectivos possam suplementarmente induzir pesquisas local e regionalmente relevantes em associação as atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará nos municípios do sul e do sudeste do Pará.

06. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES						
Etapa	Meta	Descrição da meta	Indicador físico		Início	Final
			Unidade	Qtd.		
I	1	Requalificar - tendo por base fundamentos históricos, geográficos, sociais e econômicos - as regiões sul e sudeste do Pará.	Artigo científico	1	Mês 1	Mês 2
I	2	Caracterizar e apresentar reflexões acerca dos principais problemas teóricos e empíricos que caracterizam as regiões previamente delimitadas e que devem ser tomadas como referenciais para o conjunto dos estudos.	Artigo científico	1	Mês 2	Mês 3
I	3	Hierarquizar os núcleos urbanos da região por meio de critérios tanto vinculados às relações de longa distância quanto às relações urbanas de proximidade.	Artigo científico	1	Mês 2	Mês 3
I	4	Submeter os estudos de regionalização e de reflexão sobre os principais problemas teóricos e empíricos relativos a essas regiões à revisores "ad hoc".	Parecer	3	Mês 3	Mês 6
II	5	Realizar pesquisas "Serve" para coletar opiniões de público-alvo composto por informantes chave em cada um dos municípios nos quais são ofertados cursos vinculados ao Programa Forma Pará e nos municípios hierarquicamente relevantes em termos regionais.	Relatório de pesquisa	24	Mês 4	Mês 5
II	6	Tabular e organizar as informações das pesquisas "Survey".	Banco de dados	24	Mês 6	Mês 6
II	7	Organizar relatório municipalizado com a percepção de informantes chave.	Relatório técnico	1	Mês 7	Mês 7
III	8	Preparar termos de referência para os estudos prospectivos que delimitem problemas e temas local e regionalmente relevantes.	Termo de referência	24	Mês 4	Mês 8
III	9	Elaborar editais da seleção de propostas para elaboração de estudos.	Edital publicado	3	Mês 8	Mês 8
III	10	Realizar a seleção dos pesquisadores responsáveis por cada um dos estudos prospectivos.	Seleção realizada	15	Mês 10	Mês 10
IV	11	Realizar de seminário de integração.	Seminário realizado	1	Mês 10	Mês 10
IV	12	Apoiar pesquisadores na organização de banco de dados.	Banco de dados organizado	10	Mês 10	Mês 15
IV	13	Apoiar pesquisadores na produção de cartografias e de ilustrações.	Ilustração produzida	30	Mês 10	Mês 15

IV	14	Apoiar pesquisadores no tratamento estatístico de dados.	Relatório estatístico	6	Mês 10	Mês 15
IV	15	Realizar análise preliminar dos estudos prospectivos apresentados.	Parecer	15	Mês 10	Mês 15
IV	16	Realizar seminário para apresentação dos resultados preliminares.	Seminário realizado	1	Mês 16	Mês 16
V	17	Submeter os resultados dos estudos prospectivos à avaliação de consultor “ad hoc” indicado de acordo com especialidade de cada um dos relatórios científicos.	Parecer	24	Mês 16	Mês 21
V	18	Apoiar pesquisadores para a incorporação das sugestões de mudanças apresentadas pelos consultores “ad hoc”.	Nota técnica	24	Mês 18	Mês 21
V	19	Realizar de Seminário para apresentação dos estudos prospectivos.	Seminário realizado	1	Mês 22	Mês 22
VI	20	Apoiar pesquisadores para revisão linguística, estilística e acadêmica dos textos resultantes das pesquisas.	Artigo revisado	24	Mês 16	Mês 23
VI	21	Impressão de versão prévia do livro a pedido da concedente	Livro Publicado	1	Mês 21	Mês 22
VI	22	Apoiar pesquisadores para a submissão dos resultados a periódicos especializados e vinculados ao sistema “open access”.	Artigo científico submetido	24	Mês 16	Mês 23
VI	23	Editorar os estudos prospectivos em livro específico.	Capítulo de livro editado	18	Mês 24	Mês 26
VI	24	Criar, editar e veicular mídias digitais dos estudos prospectivos (vídeos e canais específicos na internet)	Vídeo	30	Mês 25	Mês 32
VI	25	Segunda impressão do livro	Livro Publicado	1	Mês 27	Mês 28
VI	26	Publicar livro contendo os estudos dos estudos prospectivos.	Livro Publicado	1	Mês 28	Mês 29
VI	27	Realizar evento para lançamento do livro	Evento	1	Mês 29	Mês 30
VI	28	Indicar estratégias adicionais por meio das quais os estudos prospectivos possam suplementarmente induzir pesquisas local e regionalmente relevantes em associação as atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do Programa Forma Pará nos municípios do sul e sudeste do Pará.	Relatório técnico	1	Mês 29	Mês 32

07. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)		
Elemento de despesa (ND)	Descrição do Material / Serviço	Valor (R\$)
33.90.20	Despesas com bolsas para o pesquisador coordenador do projeto	230.400,00
33.90.20	Despesas com bolsas para o pesquisador	105.600,00
33.90.20	Despesas com bolsas de Pesquisador Revisor ad hoc	12.100,00
33.90.20	Despesas com bolsas de apoio técnico especializado	116.600,00
33.90.33	Despesa com Passagens Nacionais	15.000,00
33.90.14	Valor pago a colaboradores por realização de atividade fora de sua sede	8.319,00
33.90.30	Despesas com aquisição de material de expediente.	7.515,12
33.90.39	Serviço de Editoração, Revisão e Impressão	98.976,97
33.90.36	Contratação de Pessoa Física	24.255,00
33.90.36	Estágio	16.500,00
33.90.39	Seguro obrigatório - Estágio	150,00
33.90.36	Auxílio Transporte	4.752,00
33.90.47	Encargos patronais (20%)	4.851,00
44.90.52	Aquisição de Equipamentos de Informática	20.044,20
Subtotal /sem custos operacionais		665.063,29
33.90.39	Despesas Operacionais e Outras Despesas Administrativas	132.583,28
TOTAL		797.646,57

07.1. DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)					
Elemento de despesa (ND)	Descrição do Material / Serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Unidade	Total (R\$)
33.90.20	Despesas com bolsas para o pesquisador coordenador do projeto	7.200,00	32	mês	230.400,00
33.90.20	Despesas com bolsas para o pesquisador	1.100,00	96	mês	105.600,00
33.90.20	Despesas com bolsas de Pesquisador Revisor ad hoc	1.100,00	11	mês	12.100,00
33.90.20	Despesas com bolsas de apoio técnico especializado	2.200,00	53	mês	116.600,00
33.90.33	Despesa com Passagens Nacionais	3.000,00	5	unidade	15.000,00
33.90.14	Valor pago a colaboradores por realização de atividade fora de sua sede	177,00	47	dia	8.319,00
33.90.30	Despesas com aquisição de material de expediente.	7.515,12	1	verba	7.515,12
33.90.39	Serviço de Editoração, Revisão e Impressão	98.976,97	1	verba	98.976,97
33.90.36	Contratação de Pessoa Física	24.255,00	1	verba	24.255,00
33.90.36	Estágio	550,00	30	mês	16.500,00
33.90.39	Seguro obrigatório - Estágio	5,00	30	mês	150,00
33.90.36	Auxílio Transporte	158,40	30	mês	4.752,00
33.90.47	Encargos patronais (20%)	4.851,00	1	verba	4.851,00
44.90.52	Aquisição de Equipamentos de Informática	20.044,20	1	verba	20.044,20
Subtotal /sem custos operacionais					665.063,29
33.90.39	Despesas Operacionais e Outras Despesas Administrativas				132.583,28
TOTAL GERAL DO PROJETO					797.646,57

08. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SECTET (R\$ 1,00)		
8.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SECTET (R\$ 1,00)		
Parcela	Período	Valor (R\$)
1	2020	174.065,39
2	2021	348.477,97
3	2022	196.515,21
4	2022	78.588,00
TOTAL GERAL DO CONVÊNIO (Inclusive Despesas Operacionais e Outras Despesas Administrativas)		797.646,57

09. DECLARAÇÕES:

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro para fins de prova junto a **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET**, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento estadual, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Marabá, de de 2022.

Francisco Ribeiro da Costa
Reitor UNIFESSPA

Na qualidade de representante legal do **INTERVENIENTE**, declaro para fins de prova junto a SECTET, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento estadual, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento.

Belém, de de 2022

Roberto Ferraz Barreto
Diretor-Executivo da FADESP

10. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Belém, de de 2022.

Edilza Joana Oliveira Fontes
Secretária da SECTET