

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONVÊNIO N.º 010/2020.**

**DOS PARTICIPES**

CONCEDENTE:

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA	
Natureza Jurídica: Fundação Pública de Direito Público Estadual	
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº. 670 - Bairro: Campina. CEP: 666.017-000. Belém/PA	
Representante legal: Marcel do Nascimento Botelho	Cargo: Diretor-Presidente
CPF: 399.172.662-91	RG/Órgão Emissor: 1868014-SSP/PA
Nacionalidade: Brasileira	
Ato de Designação: Decreto de 05/08/2021. Publicado no DOE em 09/08/2021.	

CONVENENTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	
Natureza Jurídica: Autarquia Federal Vinculada do Ministério da Educação.	
Endereço: Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, s/nº, Bairro: Nova Marabá. CEP: 68.507-590, Marabá/PA.	
Representante legal: Franciso Ribeiro da Costa	Cargo: Magnífico Reitor
CPF: 376.392.292-87	RG/Órgão Emissor: 12476D – CREA/PA
Nacionalidade: Brasileira	
Ato de Designação: Decreto de 15/09/2020. Publicado no DOU em 15/09/2020.	

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM**

O presente Termo Aditivo tem sua origem no Convênio nº. 010/2020, que tem por objeto o apoio da FAPESPA ao projeto intitulado “***Produção de subsídios à formulação de políticas públicas para a Região de Carajás***”.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO**

As partes resolvem firmar o presente Instrumento, para disciplinar acerca da:

**2.1.** Prorrogação do prazo de execução e vigência do Convênio nº. 010/2020, com fundamento no art. 9º- A, § 3º, da Lei Federal nº 10.973/2014, no art. 64 e 70 do Decreto Estadual nº 1.713/2021, no art. 34, § 1º, I e art.38, §2º, do Decreto Federal nº 9.283/2018.

**2.2.** Alteração dos Itens (2.B e 3.B) do Cronograma de Execução do Objeto (meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONVÊNIO nº. 010/2020.**

O Presente Termo Aditivo determina a prorrogação do prazo de execução e vigência do Convênio nº. 010/2020 até 07/12/2025.

**CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DOS ITENS (2.B e 3.B). CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO (META, ETAPA OU FASE) DO PLANO DE TRABALHO.**

O Presente Termo Aditivo determina a alteração dos itens (2.B e 3.B). Cronograma de Execução do Objeto (meta, etapa ou fase) do Plano de Trabalho, que passará a ter a seguinte especificação:

<b>CRONOGRAMA COMPARATIVO - UNIFESSPA - ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA</b>			
<b>OBJETIVO</b>	<b>FASE</b>	<b>EXECUÇÃO ORIGINAL</b>	<b>EXECUÇÃO PROPOSTA</b>
<b>Publicar uma coleção de livros que contenham fundamentos do projeto</b>	Final	Mês 21	<b>Mês 60</b>
<b>Realizar um evento com os resultados das pesquisas.</b>	Final	Mês 26	<b>Mês 60</b>

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

O presente Termo Aditivo deverá ser publicado na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua assinatura. A despesa da publicação ocorrerá à conta da dotação orçamentária da CONCEDENTE/OUTORGANTE.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS RATIFICAÇÕES**

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Convênio nº. 010/2020, desde que não colidam com as novas condições ora acordadas e estabelecidas.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma ou em 1 (uma) via digital, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos elegais efeitos, em Juízo ou fora dele.



Belém (PA), 04 de dezembro de 2024.

---

**FAPESPA**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA  
Data: 04/12/2024 17:12:24-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**UNIFESPA**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_