



**Serviço Público Federal**  
**Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará**  
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura  
Divisão de Contratos e Convênios

TERMO ADITIVO Nº 040/2016  
2º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 001/2014

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ E A EMPRESA SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVICOS LTDA.

Ref. Proc. 23073.034810/2013-34  
Contrato Administrativo nº 001/2014  
Concorrência nº 003/2014

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa**, Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada no Campus Universitário, à Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, Bairro Nova Marabá, CEP 68501-970, Cidade de Marabá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 18.657.063/0001-80, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Dr. **MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO**, designado Decreto do Ministério da Educação, de 15 de setembro de 2016, publicado no DOU, na pg. 1, Seção nº 2, em 16 de setembro de 2016, portador do CPF nº.185 819 432 - 68, e CI nº. 1523205, e a empresa **SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVICOS LTDA**, sediada na Rua da Assembleia, n 170-A, Bairro Maracangalha, CEP 66.110-190, Cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.654.914/0001-76, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **HELIO COSTA DE OLIVEIRA**, residente e domiciliado na Rua WE 14, 601, Cidade Nova II, Bairro Coqueiro, Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, portador do CPF nº 128.641.372-91, e da CI nº 6365-D CREA-PA, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014**, com sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, da Lei nº 9.854/99, da IN nº 05, do MARE, de 21.07.95, o Decreto nº 93.872/86, Decreto nº. 7.893/2013, IN nº 02, de 30/04/2008 da SLTI do MPOG no que couber e demais disposições legais pertinentes, bem assim pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM**

---

O presente Termo Aditivo tem sua origem no Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2014, que tem por objeto a **CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO MULTIUSO, COM 5 PAVIMENTOS PARA ABRIGAR OS INSTITUTOS DE ENSINO DA UNIFESSPA**, localizado no loteamento Cidade Jardim, no Município de Marabá, Estado do Pará, conforme especificações contidas no edital e Anexos da Concorrência nº 003/2014.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO**

---

O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar as seguintes alterações ao Contrato nº 001/2014, na forma do art. 57, §1º, incisos I e II da Lei nº 8.666/93 e em face da justificativa constante no processo 23073.034810/2013-34:

2.1. Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**, visando à prorrogação do prazo de vigência do contrato original até a data de **31/12/2017**;





Serviço Público Federal  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura  
Divisão de Contratos e Convênios

2.2. Alterar a **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**, visando à prorrogação do prazo de execução do objeto até a data de **04/09/2017**.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO**

A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA passará a ter a seguinte redação:

**"CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência original do presente Contrato fica prorrogado até **31/12/2017**, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. "

A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA passará a ter a seguinte redação:

**"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo de execução original do objeto desta contratação fica prorrogado até a data de **04/09/2017**. "

**CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO**

O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União em conformidade com o que dispõe o artigo 61, § único, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente aditamento.

E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.

Marabá, 13 de Dezembro de 2016.

Prof. Dr. Maurílio de Abreu Montelro  
Reitor da Unifesspa  
P/ CONTRATANTE

Senenge Construção Civil e Serviços Ltda  
P/ CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

RG: 4174701  
CPF: 091.939.932-72

RG: 24978672003-0  
CPF: 044.490.753-07