



Serviço Público Federal
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Divisão de Contratos e Convênios

TERMO ADITIVO Nº 030/2016
3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 024/2014

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2014, QUE
ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
SUL E SUDESTE DO PARÁ E A EMPRESA LEMES E
LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP.

Ref. Proc. nº 23479.000908/2014-14
Contrato Administrativo nº 24/2014
Concorrência nº 015/2014

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa**, Autarquia Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada no Campus Universitário, à Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, Bairro Nova Marabá, CEP 68501-970, Cidade de Marabá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 18.657.063/0001-80, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Reitor *Pro Tempore*, Prof. Dr. **CARLOS RENATO LISBOA FRANCÊS**, portador do CPF nº. 257.127.642-53, e RG nº. 1465207, e a empresa **LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP**, sediada na Av. Senador Lemos, 3037-Altos, Sala B, Bairro: Sacramento, CEP: 66.120-000 na Cidade de Belém Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.990.417/0001-04 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. **MARCO AURÉLIO PEREIRA LEMES**, residente e domiciliado na Cidade de Belém, Estado do Pará, à Av. Marques de Herval, nº 2359, apto. 505, Bairro da Pedreira, CEP: 66.087-320, portador do CPF nº 992.805.822-91, e da CI nº, 4893631 PC/PA, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2014**, com sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, da Lei nº 9.854/99, da IN nº 05, do MARE, de 21.07.95, o Decreto nº 93.872/86, Decreto nº. 7.893/2013, IN nº 02, de 30/04/2008 da SLTI do MPOG no que couber e demais disposições legais pertinentes, bem assim pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ORIGEM

O presente Termo Aditivo tem sua origem no Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2014, que tem por objeto a **CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE XINGUARA (Unifesspa)**, no Município de Xinguara, Estado do Pará, conforme especificações contidas no edital e Anexos da Concorrência nº 015/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar a seguinte alteração ao Contrato nº 024/2014, na forma do Art. 65, inciso I, e §1º da Lei nº 8.666/93, e em face da justificativa constante no processo nº 23479.000908/2014-14:

2.1. Alterar a **CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO**, em virtude do acréscimo contratual de 5,71% solicitado pela fiscalização, e do reajuste de 7,47% atualizando o valor do contrato para **R\$ 377.872,13 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e treze centavos)**;





Serviço Público Federal
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Divisão de Contratos e Convênios

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO

A CLÁUSULA QUINTA passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Para fiel cumprimento deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de: **R\$ 377.872,13 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e treze centavos)**, como contraprestação dos serviços executados. "

CLÁUSULA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União em conformidade com o que dispõe o artigo 61, § único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato original que não foram alteradas pelo presente aditamento.


E por estarem assim, justas e acordadas, é lavrado o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo.


Marabá, 13 de setembro de 2016.


Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francês
Reitor Pro Tempore da Unifesspa
P/ CONTRATANTE


Lemes e Lemes Construtora Ltda - EPP
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


RG: 424791
CPF: 994.939.932-72


RG: 24978072003-9
CPF: 244.490.753-07

