



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE OBRAS PROJETOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIAS							
LOCAL: UNIFESSPA - CAMPUS DE SANTANA - UNIFESSPA							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	102.482,25	3,00%	32,00%	45,50%	19,50%	100,00%
			3.074,47	32.794,32	46.629,42	19.984,04	102.482,25
02	PAREDES E DIVISÓRIAS	12.283,24	5,00%	50,00%	45,00%		100,00%
			614,16	6.141,62	5.527,46		12.283,24
03	COBERTURA	29.621,29		50,00%	50,00%		100,00%
				14.810,65	14.810,65		29.621,29
04	ESQUADRIAS	38.979,53		40,00%	60,00%		100,00%
				15.591,81	23.387,72		38.979,53
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	143.266,88	5,00%	45,00%	50,00%		100,00%
			7.163,34	64.470,10	71.633,44		143.266,88
06	CABEAMENTO ESTRUTURADO	18.968,29	5,00%	30,00%	65,00%		100,00%
			948,41	5.690,49	12.329,39		18.968,29
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	66.667,25		50,00%	50,00%		100,00%
				33.333,63	33.333,63		66.667,25
08	REVESTIMENTOS	185.448,22	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			18.544,82	55.634,47	74.179,29	37.089,64	185.448,22
09	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	3.000,59				100,00%	100,00%
						3.000,59	3.000,59
10	CENTRAL DE AR - BDI DIFERENCIADO	39.807,71	10,00%		90,00%		100,00%
			3.980,77		35.826,94		39.807,71
11	PINTURA	34.797,09			65,00%	35,00%	100,00%
					22.618,11	12.178,98	34.797,09
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	118.411,52		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
				23.682,30	59.205,76	35.523,46	118.411,52
13	LIMPEZA FINAL	2.390,64				100,00%	100,00%
						2.390,64	2.390,64
TOTAIS	%	100,00%	4,31%	31,67%	50,18%	13,84%	100,00%
	SIMPLES - R\$		34.325,98	252.149,38	399.481,79	110.167,35	796.124,50
	%	796.124,50	4,31%	31,67%	50,18%	13,84%	TOTAL
	ACUMULADOS - R\$		34.325,98	252.149,38	399.481,79	110.167,35	