



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
DIVISÃO DE OBRAS PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO/CERCA DE FECHAMENTO LIMÍTROFE E DA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE II DO CAMPUS DE XINGUARA DA UNIFESSPA Rua Alberto Santos Dumont, s/n° - Residencial Jardim Universitário, Xinguara/PA								
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.307,22	40,0%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100%
			R\$ 29.322,89	R\$ 10.996,08	R\$ 10.996,08	R\$ 10.996,08	R\$ 10.996,08	73.307,22
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.681,47	50,00%	25,00%	25,00%			100%
			R\$ 1.840,74	R\$ 920,37	R\$ 920,37			3.681,47
03	ALVENARIA E CERCAMENTO	418.128,16	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100%
			R\$ 83.625,63	R\$ 125.438,45	R\$ 125.438,45	R\$ 41.812,82	R\$ 41.812,82	418.128,16
04	PORTÕES	28.715,29			50,00%	50,00%		100%
					R\$ 14.357,65	R\$ 14.357,65		28.715,29
05	CALÇADA/ACESSIBILIDADE	89.702,63				50,00%	50,00%	100%
						R\$ 44.851,32	R\$ 44.851,32	89.702,63
06	TRAVESSIA ELEVADA	14.785,79				100,00%		100%
						R\$ 14.785,79		14.785,79
07	PINTURA	48.288,70				50,00%	50,00%	100%
						R\$ 24.144,35	R\$ 24.144,35	48.288,70
08	SERVIÇOS DIVERSOS	10.416,99					100,00%	100%
							R\$ 10.416,99	10.416,99
TOTAIS	%	100,00%	16,71%	19,99%	22,08%	21,97%	19,25%	78,03%
	SIMPLES - R\$		114.789,25	137.354,90	151.712,54	150.948,00	132.221,56	687.026,26
	%	687.026,26	16,71%	36,70%	58,78%	64,05%	100,00%	TOTAL
	ACUMULADOS - R\$		114.789,25	252.144,15	151.712,54	150.948,00	132.221,56	

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU-PA A91203-4  
SINAPI 3015059