
        

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL        

UNVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ        

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA        

DIVISÃO DE OBRAS PROJETOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 PREÇO 

TOTAL
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS Total

3,00% 32,00% 45,50% 19,50% 100,00%

3.074,47 32.794,32 46.629,42 19.984,04 102.482,25 

5,00% 50,00% 45,00% 100,00%

614,16 6.141,62 5.527,46 12.283,24

50,00% 50,00% 100,00%

14.810,65 14.810,65 29.621,29

40,00% 60,00% 100,00%

15.591,81 23.387,72 38.979,53

5,00% 45,00% 50,00% 100,00%

7.163,34 64.470,10 71.633,44 143.266,88

5,00% 30,00% 65,00% 100,00%

948,41 5.690,49 12.329,39 18.968,29

50,00% 50,00% 100,00%

33.333,63 33.333,63 66.667,25

10,00% 30,00% 40,00% 20,00% 100,00%

18.544,82 55.634,47 74.179,29 37.089,64 185.448,22

100,00% 100,00%

3.000,59 3.000,59

10,00% 90,00% 100,00%

3.980,77 35.826,94 39.807,71

65,00% 35,00% 100,00%

22.618,11 12.178,98 34.797,09

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

23.682,30 59.205,76 35.523,46 118.411,52

100,00% 100,00%

2.390,64 2.390,64

% 4,31% 31,67% 50,18% 13,84% 100,00%

SIMPLES - R$ 34.325,98 252.149,38 399.481,79 110.167,35 796.124,50

% 4,31% 31,67% 50,18% 13,84%

ACUMULADOS - R$ 34.325,98 252.149,38 399.481,79 110.167,35

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIAS 

LOCAL: UNIFESSPA - CAMPUS DE SANTANA - UNIFESSPA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES      102.482,25 

02 PAREDES E DIVISÓRIAS        12.283,24 

03 COBERTURA        29.621,29 

04 ESQUADRIAS        38.979,53 

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      143.266,88 

06 CABEAMENTO ESTRUTURADO        18.968,29 

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS        66.667,25 

08 REVESTIMENTOS      185.448,22 

09
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO DE COMBATE A 

INCÊNDIO 
         3.000,59 

10 CENTRAL DE AR - BDI DIFERENCIADO        39.807,71 

11 PINTURA        34.797,09 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES      118.411,52 

13 LIMPEZA FINAL          2.390,64 

TOTAIS

100,00%

796.124,50 TOTAL


