
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DIVISÃO DE OBRAS PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO/CERCA DE FECHAMENTO LIMÍTROFE E DA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE II DO CAMPUS DE XINGUARA DA UNIFESSPA 
Rua Alberto Santos Dumont, s/n° - Residencial Jardim Universitário, Xinguara/PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO
TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.307,22
40,0%

R$ 29.322,89

15,00%

R$ 10.996,08

15,00%

R$ 10.996,08

15,00%

R$ 10.996,08

15,00%

R$ 10.996,08

100%

73.307,22

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
50,00% 25,00% 25,00% 100%

3.681,47
R$ 1.840,74 R$ 920,37 R$ 920,37 3.681,47

03 ALVENARIA E CERCAMENTO 418.128,16
_ 20,00%

R$"" 83.625,63

30,00%

R$ 125.438,45

30,00%

R$"  125.438,45

_ 10,00%

R$"  41.812,82

_ 10,00%

R$"  41.812,82

100%

418.128,16

04 PORTOES 28.715,29
50,00%

R$" 14.357,65

50,00%

R$ 14.357,65

100%

28.715,29

05 CALÇADA/ACESSIBILIDADE 89.702,63
50,00%

R$" 44.851,32

50,00%

R$" 44.851,32

100%

89.702,63

06 TRAVESSIA ELEVADA 14.785,79
100,00%

R$ ' 14.785,79

100%

14.785,79

07 PINTURA 48.288,70
50,00%

R$" 24.144,35

50,00%

R$ " 24.144,35

100%

48.288,70

08 SERVIÇOS DIVERSOS
100,00% 100%

10.416,99
R$ 10.416,99 10.416,99

TOTAIS

% 100,00% 16,71% 19,99% 22,08% 21,97% 19,25% 78,03%
SIMPLES - R$ 114.789,25 137.354,90 151.712,54 150.948,00 132.221,56 687.026,26

% 687.026,26 16,71% 36,70% 58,78% 64,05% 100,00% TOTAL
ACUMULADOS - R$ 114.789,25 252.144,15 151.712,54 150.948,00 132.221,56

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA 

ARQUITETA E URBANISTA 
CAU-PA A91203-4 
SINAPI 3015059


