SERVICO PUBLICO FEDERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISAO DE OBRAS PROJETOS

UNVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO/CERCA DE FECHAMENTO LIMITROFE E DA ACESSIBILIDADE DA UNIDADE Il DO CAMPUS DE XINGUARA DA UNIFESSPA
Rua Alberto Santos Dumont, s/n° - Residencial Jardim Universitario, Xinguara/PA

ITEM DISCRIMINACAO

01 SERVICOS PRELIMINARES

02 MOVIMENTACAO DE TERRA

03 ALVENARIA E CERCAMENTO

04 PORTOES

05 CALCADA/ACESSIBILIDADE

06 TRAVESSIA ELEVADA

07 PINTURA

08 SERVICOS DIVERSOS

%
SIMPLES - R$
%
ACUMULADOS - R$

TOTAIS

RESPONSAVEL TECNICO

BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA

ARQUITETA E URBANISTA
CAU-PA A91203-4
SINAPI 3015059

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PRECO o o
TOTAL 1° MES 2° MES
40,0% 15,00%
73.307,22
R$ 29.322,89 R$ 10.996,08
50,00% 25,00%
3.681,47
R$ 1.840,74 R$ 920,37
_20,00% 30,00%
418.128,16
R$™ 83.625,63 R$ 125.438,45
28.715,29
89.702,63
14.785,79
48.288,70
10.416,99
100.00% 16,71% 19,99%
114.789,25 137.354,90
0 0
687.026.26 16,71% 36,70%
114.789,25 252.144,15

3° MES
15,00%

R$ 10.996,08
25,00%

R$ 920,37
30,00%

R$" 125.438,45
50,00%

R$" 14.357,65

22,08%
151.712,54
58,78%
151.712,54

4° MES
15,00%

R$ 10.996,08

~10,00%

R$" 41.812,82
50,00%

R$ 14.357,65
50,00%

R$" 44.851,32
100,00%

R$'  14.785,79
50,00%

R$" 24.144,35

21,97%
150.948,00
64,05%
150.948,00

5° MES
15,00%

R$ 10.996,08

~10,00%

R$" 41.812,82

50,00%

R$" 44.851,32

50,00%

R$" 24.144,35
100,00%

R$ 10.416,99

19,25%
132.221,56
100,00%
132.221,56

Total

100%

73.307,22
100%

3.681,47
100%

418.128,16
100%

28.715,29
100%

89.702,63
100%

14.785,79
100%

48.288,70
100%

10.416,99

78,03%
687.026,26

TOTAL



